

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 31/7/2020, số 168/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5122/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8714/SKHĐT-TĐ ngày 25/11/2021; của Công an tỉnh tại Công văn số 1514/CAT-PV01 ngày 12/11/2021 (kèm theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 7214/STC-QLNS&TKTC ngày 18/11/2021, Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5812/SGTVT-QLGT ngày 19/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2471/SGTVT-KHTC ngày 18/11/2021, UBND thành phố Thanh Hóa tại Công văn số 6859/UBND-VHTT ngày 19/11/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 03 năm (2019-2021) thành 04 năm (2019-2022).

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Cho phép chủ đầu tư căn cứ thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, quyết định gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng với nhà thầu (không vượt quá thời gian thực hiện dự án); trong đó, yêu cầu gói thầu số 05 (cải tạo Trung tâm chỉ huy, xây lắp hạ tầng ngoại vi và cung cấp lắp đặt thiết bị phần cứng, phần mềm và thuê đường truyền) hoàn thành trong năm 2021.

2. Đồng ý điều chỉnh vị trí lắp đặt một số camera giám sát trên địa bàn thành phố Thanh Hóa thuộc dự án theo đề xuất của Công an tỉnh tại Công văn số 1514/CAT-PV01 ngày 12/11/2021; giao Công an tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa và Sở Giao thông vận tải để đảm bảo phù hợp quy hoạch, mỹ quan đô thị và các dự án khác đang triển khai trên địa bàn, đảm bảo kết nối dữ liệu giữa các dự án.

3. Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8714/SKHĐT-TĐ ngày 25/11/2021 về điều chỉnh mã sản phẩm, xuất xứ hàng hóa của một số thiết bị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, QLCTTĐT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm