

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:
Xây dựng Cổng thông tin điện tử về du lịch và ứng dụng du lịch thông minh
trên thiết bị di động tại tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử về du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tại tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Xây dựng Cổng thông tin điện tử về du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tại tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao kế hoạch vốn và bổ sung kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 6393/TTr-SVHTTDL ngày 13/12/2023; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8021/SKHĐT-KTCNDV ngày 04/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử về du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tại tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: Hoàn thành trong năm 2024.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của kết quả thẩm định, nội dung trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ...).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đề b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm