

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Chiềng,
xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4
năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số
06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP
ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu
tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ
dân thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân;

Căn cứ Quyết định số 5134/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sắp xếp, ổn
định dân cư cho các hộ thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7082/TTr-STC ngày
26 tháng 11 năm 2024 về việc phê duyệt quyết toán dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư
cho các hộ dân thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Chiềng, xã Bát
Mọt, huyện Thường Xuân.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân.
- Địa điểm xây dựng: Thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Khởi công ngày 15/3/2024, hoàn thành ngày 10/6/2024 (bàn giao đưa vào sử dụng ngày 12/7/2024).

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
	Tổng số	1.193.908.606	1.123.677.000
1	Chi phí xây dựng, bảo hiểm công trình	970.775.193	963.303.000
2	Chi phí quản lý dự án	20.751.818	20.751.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	137.650.370	133.118.000
4	Chi phí khác	7.878.434	6.505.000
5	Chi phí dự phòng	56.852.791	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3-4</i>
	Tổng số	1.193.908.606	1.123.677.000	1.000.000.000	123.677.000
1	Nguồn ngân sách tỉnh	1.193.908.606	1.123.677.000	1.000.000.000	123.677.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số:			1.123.677.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			1.123.677.000	
2	Tài sản ngắn hạn			0	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không.**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư****1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:**

STT	Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	Tổng số:	1.123.677.000	
	Nguồn ngân sách tỉnh	1.123.677.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 09/10/2024:**a. Tổng nợ phải thu:** **0 đồng****b. Tổng nợ phải trả:** **123.677.000 đồng;**

- Công ty TNHH Nam Dương 75.434.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Xuân Lâm 14.196.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hòa Bình JSC 1.740.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 288 3.746.000 đồng;
- Công ty CP đầu tư xây dựng & thương mại Hải An 4.028.000 đồng;
- Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa 3.657.000 đồng;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thường Xuân 20.876.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản*Đơn vị tính: Đồng*

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	1.123.677.000	
UBND xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân	1.123.677.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...). Sau khi quyết toán được phê duyệt, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán công nợ cho các đối tượng công nợ của Dự án.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân; thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM141}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang