

Số: **487** /QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày **16** tháng **3** năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu

**Dự án: Nạo vét kênh tiêu S52 thuộc lưu vực tiêu trạm bơm Vĩnh Trị,
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 815/QĐ-BNN-TL ngày 23 tháng 3 năm 2009 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét kênh tiêu S52 thuộc lưu vực tiêu trạm bơm Vĩnh Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; số 3006/QĐ-BNN-TL ngày 23 tháng 10 năm 2009 và số 245/QĐ-BNN-TCTL ngày 17 tháng 02 năm 2011 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 714/QĐ-BNN-TL ngày 09 tháng 4 năm 2009 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, số 02/QĐ-BNN-TL ngày 04 tháng 01 năm 2010 và số 545/QĐ-BNN-TL ngày 10 tháng 3 năm 2010 phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu của Dự án;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Ý Yên tại Tờ trình số 12/TT-Cty ngày 28 tháng 02 năm 2011 xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn các hạng mục bổ sung thuộc Dự án;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, kèm theo Báo cáo số 21/BC-TCTL-XDCB ngày 14 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung vào Kế hoạch đấu thầu của Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nạo vét kênh tiêu S52 thuộc lưu vực tiêu trạm bơm Vĩnh Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định” các gói thầu tư vấn của các hạng mục được phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 245/QĐ-BNN-TCTL ngày 17 tháng 02 năm 2011 như sau:

Tên gói thầu	Nội dung gói thầu	Giá gói thầu (10 ³)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
số 11	Khảo sát, thiết kế BVTC + DT các hạng mục bổ sung	1.069.080	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 4 năm 2011	K.Sát: theo đơn giá; TK: theo tỷ lệ %	45 ngày
số 12	Thẩm tra TKBVTC và DT các hạng mục bổ sung	77.890	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý II năm 2011	Theo tỷ lệ %	15 ngày


Nguồn vốn thực hiện các gói thầu: vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, đầu tư cho Dự án.

Điều 2. Quyết định này bổ sung nội dung Kế hoạch đấu thầu tại các Quyết định số 714/QĐ-BNN-TL ngày 09 tháng 4 năm 2009 và 02/QĐ-BNN-TL ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của Dự án.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Ý Yên và các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCTL.



Hoàng Văn Thắng