

Số: 487/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra số 02 về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra số 02 về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm (sau đây viết tắt là Đoàn Kiểm tra), bao gồm các thành viên như sau:

- Trưởng Đoàn: Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
- Phó Trưởng Đoàn: Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
- Các thành viên bao gồm: Lãnh đạo các bộ, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương và Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Điều 2: Phạm vi và nội dung kiểm tra

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tiến độ, đơn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý các nút thắt, điểm nghẽn nguyên vật liệu để bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ.

Nội dung kiểm tra theo Đề cương kèm theo Quyết định này.


Điều 3. Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra, có trách nhiệm xây dựng Chương trình kiểm tra, chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn Kiểm tra, gửi Trưởng Đoàn trước 01 ngày đi kiểm tra và dự thảo kết luận của Trưởng Đoàn sau 01 ngày đi kiểm tra.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đoàn Kiểm tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra **trước ngày 15 tháng 3 năm 2025**.
3. Đoàn Kiểm tra tự giải thể sau khi các dự án hoàn thành.
4. Các thành viên quy định tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
TGD Công TTĐT, Công báo,
các Vụ: NN, KTTH, QHĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (02). 45





ĐỀ CƯƠNG

Kiểm tra dự án các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc

(Kèm theo Quyết định số 487/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Thành phần tham dự

Ngoài thành phần Đoàn Kiểm tra theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng mời các Chủ đầu tư, các nhà thầu chính và Tư vấn giám sát tham gia đoàn kiểm tra và dự các buổi họp:

2. Thời gian kiểm tra

Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ bố trí lịch kiểm tra phù hợp với chương trình công tác của các Phó Thủ tướng; kết thúc trước ngày 15 tháng 3 năm 2025.

3. Đối tượng kiểm tra: Cơ quan chủ quản các dự án.

4. Nội dung kiểm tra

a) Công tác GPMB và di dời hạ tầng, kỹ thuật

- Tình hình thực hiện:
 - + Công tác bàn giao mặt bằng.
 - + Di dời hạ tầng, kỹ thuật.
 - + Xây dựng các khu tái định cư;...
- Các khó khăn, vướng mắc (nếu có); đề xuất thẩm quyền giải quyết (nêu rõ thẩm quyền thuộc cơ quan, đơn vị nào? các Bộ, ngành, địa phương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,...).
- Ghi chú: báo cáo rõ vướng mắc gì? ở đâu? thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp nào? bao giờ hoàn thành? ảnh hưởng thế nào đối với tiến độ hoàn thành?

b) Vật liệu xây dựng

- Tình hình cung ứng (đáp ứng) của các loại vật liệu:
 - + Vật liệu đất đắp (đất, cát, cát biển).
 - + Vật liệu đá, cát xây dựng.
 - + Các loại vật liệu khác.
- + Ghi chú: đối với các dự án còn thiếu cần làm rõ nhu cầu còn lại, thời điểm cuối cùng phải đưa về công trường để hoàn thành dự án năm 2025, công suất cung cấp hiện nay, công suất còn thiếu, đề xuất bổ sung từ nguồn nào? cần thủ tục gì?
- Các khó khăn, vướng mắc (nếu có); đề xuất thẩm quyền giải quyết (nêu rõ thẩm quyền thuộc cơ quan, đơn vị nào? các Bộ, ngành, địa phương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,...).

c) Tình hình triển khai thi công

- Tình hình triển khai thi công của các gói thầu thuộc Dự án.

- Đánh giá khả năng hoàn thành theo tiến độ hợp đồng và tiến độ 31/12/2025.
- Các khó khăn, vướng mắc cần khắc phục để hoàn thành dự án trong năm 2025 (nếu có); đề xuất thẩm quyền giải quyết (nêu rõ thẩm quyền thuộc cơ quan, đơn vị nào? các Bộ, ngành, địa phương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,...).

d) Công tác bố trí vốn, giải ngân

- Tình hình bố trí vốn.
- Tình hình giải ngân vốn.
- Các khó khăn, vướng mắc (nếu có); đề xuất thẩm quyền giải quyết (nêu rõ thẩm quyền thuộc cơ quan, đơn vị nào? các Bộ, ngành, địa phương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,...).

đ) Công tác quản lý chất lượng, đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT

- Tình hình chung về công tác quản lý chất lượng.
- Tình hình chung về công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Các khó khăn, vướng mắc (nếu có); đề xuất thẩm quyền giải quyết (nêu rõ thẩm quyền thuộc cơ quan, đơn vị nào? các Bộ, ngành, địa phương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,...).

e) Thủ tục triển khai trạm dừng nghỉ, hệ thống ITS, ETC,...

- Tình hình triển khai.
- Các khó khăn, vướng mắc (nếu có) liên quan.
- Thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị nào? (các Bộ, ngành, địa phương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,...).

g) Các nội dung khác

- Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí.
- Công tác lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự toán, nghiệm thu thanh toán.

5. Phương pháp kiểm tra

- Các cơ quan chủ quản căn cứ vào Đề cương báo cáo và chức năng, nhiệm vụ công việc được giao, báo cáo bằng văn bản gửi cho Đoàn Kiểm tra (qua Bộ Xây dựng) theo quy định (Chủ đầu tư báo cáo theo mẫu gửi các đơn vị tổng hợp, báo cáo phục vụ họp Ban Chỉ đạo tại Văn bản số 9930/BGTVT-CQLXD ngày 27/9/2022; trong đó, tập trung báo cáo các nội dung như đề cương báo cáo nêu trên).

- Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra hiện trường và tổ chức họp trên cơ sở báo cáo của các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan.

6. Báo cáo kết quả

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ dự thảo thông báo kết luận của Trưởng Đoàn Kiểm tra, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm tinh thần “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả); tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.