

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cải tạo, nâng cấp Văn phòng Đội Kiểm lâm cơ động
và phòng cháy chữa cháy rừng số 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2024 của
UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết
kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Văn phòng Đội
Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 728/SKHĐT-
ĐTTĐGS ngày 14 tháng 02 năm 2025 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa
chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Văn phòng Đội Kiểm lâm cơ động và
phòng cháy chữa cháy rừng số 1; của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tại Tờ trình
số 02/TTr-CCKL ngày 21 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Cải tạo,
nâng cấp Văn phòng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1
(Dự án) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 04 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt khi xác định được nguồn vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023 và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp Văn phòng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.	Gói thầu số 1: Lập HSMT, đánh giá HSDT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	12,0	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng công trình	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	91,3		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	2,2		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	2.801,6		Chào hàng cạnh tranh trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				2.907,1									

Ghi chú: Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 không bao gồm chi phí dự phòng.