

Số: 491 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2453/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 về việc phê duyệt dự án Trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân; số 5360/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân;

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân;

Căn cứ Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý (đợt 1),

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 623/SKHĐT-TĐ ngày 29/01/2021, UBND huyện Thọ Xuân tại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 12/01/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân thành: Năm 2017 - 2021.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên với nội dung sau:

- Điều chỉnh nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 (Kiểm toán dự án):

+ Điều chỉnh giá gói thầu từ 305,1 triệu đồng thành 220,2 triệu đồng;

+ Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý II/2018 thành Quý III/2021;

- Bổ sung 04 gói thầu vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (có phụ biểu chi tiết nội dung các gói thầu kèm theo);

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chủ đầu tư (UBND huyện Thọ Xuân) xác định cụ thể phần khối lượng công việc phát sinh của gói thầu số 1 (Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị), gói thầu số 3 (Tur vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị), gói thầu số 4 (Tur vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu), trên cơ sở đánh giá năng lực của các nhà thầu và các điều khoản trong hợp đồng đã ký, tổ chức thương thảo với nhà thầu về việc bổ sung khối lượng công việc gói thầu, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật và hợp đồng đã ký; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 8 (Thi công nội thất nhà truyền thống và lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông khu di tích); đảm bảo hoàn thành dự án trong Quý III/2021.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Thọ Xuân; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Đầu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 6: Tư vấn lập điều chỉnh TKBVTC-DT công trình.	224.1	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm tra điều chỉnh TKBVTC-DT công trình.	39.0		Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	01 tháng
3	Gói thầu số 8: Thi công nội thất nhà truyền thống và lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông khu di tích.	1.408.6		Chào hàng cạnh tranh; 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	06 tháng + 12 tháng bảo hành
4	Gói thầu số 9: Thi công sa bàn trong nhà di tích 11 tượng.	881.1		Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	06 tháng + 12 tháng bảo hành
	Cộng	2.552.8					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các gói thầu số 6, 7, 9 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 8 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.