

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trường Tiểu học Phước Hưng 4, huyện Long Điền**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của UBND huyện Long Điền tại Tờ trình số 12923/TTr-UBND ngày 26/11/2021 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4192/SKHĐT-GS ngày 13/12/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Phước Hưng 4, huyện Long Điền với nội dung như sau:

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng
Gói 09	Thiết bị văn phòng	6.735.154.658	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 01/2022	01 tháng	Trọn gói

* Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. UBND huyện Long Điền là Chủ đầu tư dự án Trường Tiểu học Phước Hưng 4, huyện Long Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT-VX7, VX2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuấn