

Số: 5062/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Hồng, sông Đà và sạt lở kè Thuần Mỹ trên địa bàn huyện Ba Vì và ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông, công trình đê điều

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Thành phố Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 403/TTr-SNN ngày 05/12/2022 đề nghị ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Hồng, sông Đà trên địa bàn huyện Ba Vì và ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông, công trình đê điều.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Hồng, sông Đà và sạt lở kè Thuần Mỹ trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, với những nội dung như sau:

13

1. Diễn biến, vị trí xảy ra sạt lở:

- Sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn xã Khánh Thượng: Bờ hữu sông Đà trên địa bàn xã Khánh Thượng xuất hiện 3 cung sạt tại thôn Khánh Trúc và thôn Phú Thứ, các cung sạt cách nhau từ 100m đến 200m: Cung sạt thứ nhất tại vị trí cuối thôn Khánh Trúc có chiều dài cung sạt từ 20-25m, rộng từ 1-1,5m, sâu từ 2-2,5m; tại thôn Phú Thứ có 2 cung sạt chiều dài từ 20-25m, rộng từ 1,5-2m, sâu từ 2-2,5m. Các vị trí tiếp giáp với cung sạt xuất hiện nhiều vết nứt dọc, hiện rất xung yếu nguy cơ tiếp tục sạt lở cao nếu không được xử lý ngay. Sạt lở đã ảnh hưởng đến đường giao thông đi lại của nhân dân, gây đổ tường rào, tường bao, công trình phụ của nhà dân... đe dọa an toàn tính mạng của 47 hộ dân với khoảng 130 nhân khẩu thuộc 2 thôn Khánh Trúc và Phú Thứ.

- Sạt lở chân kè Thuận Mỹ, xã Thuận Mỹ: Khu vực sạt lở diễn ra tại chân kè Thuận Mỹ tương ứng từ K0+700 đến K1+300 đê hữu Đà, xã Thuận Mỹ. Trong phạm vi khoảng 600m xuất hiện nhiều cung sạt liên tiếp nhau; phần lớn lăng thể đá hộ chân kè đã bị cuốn trôi, có nguy cơ gây sạt lở mái kè và đe dọa đến an toàn, tài sản của 17 hộ dân thuộc thôn 4 xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì.

- Sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn thôn Phú Nhiêu, xã Thái Hòa: Khu vực sạt lở diễn ra tại bờ bãi sông Đà thuộc thôn Phú Nhiêu, xã Thái Hòa với tổng chiều dài khoảng 350m, gồm 2 đoạn:

+ Đoạn 1 từ bến phà cũ đến trạm bơm Đồng Công: trong phạm vi khoảng 150m bờ sông xuất hiện một số cung sạt liên tiếp nhau, các cung có chiều dài từ 15-20m, rộng từ 1,5-2m, sâu từ 2-2,5m, sạt lở đã làm hư hỏng hoàn toàn mặt đường bê tông dọc bờ sông.

+ Đoạn 2 từ cuối kè Thái Hòa đến bến phà quân sự (chiều dài khoảng 200m): Xuất hiện 1 cung sạt có chiều rộng khoảng 40m, chiều dài khoảng 60m chiều sâu từ 1-4m, đỉnh cung sạt đã áp sát tường nhà dân. Đe dọa trực tiếp tới an toàn tính mạng của 07 hộ dân với khoảng 30 nhân khẩu sinh sống trong khu vực.

- Sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn thôn Trung Hà, xã Thái Hòa: Khu vực sạt lở diễn ra tại thôn Trung Hà, xã Thái Hòa đoạn tương ứng từ K1+050 đến K1+400 chiều dài khoảng 380m. Khu vực bờ sông có khoảng 130 hộ dân sinh sống tập trung sát bờ sông; tình trạng sạt lở xảy ra liên tục từ nhiều năm nay, hiện tại sạt lở đã áp sát móng một số nhà nhân gây đổ tường rào, tường bao, công trình phụ của 03 hộ dân, đe dọa trực tiếp tới an toàn tính mạng nhân dân sinh sống trong khu vực.

2. Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra:

2.1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì:

- Vận động, sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong tình huống thiên tai;

- Cảnh báo, giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm;

- Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công trình công cộng và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng theo phương châm 4 tại chỗ;

- Kiểm tra, phát hiện, đánh giá và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai;

- Phối hợp cùng các với đơn vị quản lý công trình tổ chức tăng cường kiểm tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác tùy theo tính chất của tình huống thiên tai xảy ra và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện ngay việc khoanh vùng phạm vi có nguy cơ sạt lở; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục sự cố.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì trong việc theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của các cung sạt; thông báo rộng rãi tình huống khẩn cấp trên.

- Tổng hợp kiểm tra đánh giá và đề xuất biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai.

2.3. Các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Cổng Thông tin điện tử Thành phố thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp trên để nhân dân biết chủ động phòng tránh.

2.4. Các cơ quan, đơn vị liên quan: căn cứ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành, hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 2. Ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình:

1. Ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, với các nội dung sau:

1.1. Lý do ban hành Lệnh: Xuất hiện tình huống sạt lở bờ sông.

1.2. Tên công trình: Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn thôn Phú Thứ và thôn Khánh Trúc, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

1.3. Đơn vị quản lý, thực hiện xây dựng công trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

1.4. Mục đích xây dựng công trình: Ngăn chặn khắc phục tình trạng sạt lở, giữ ổn định bờ hữu sông Đà; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực.

1.5. Địa điểm xây dựng: Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

1.6. Sơ bộ quy mô, các nhiệm vụ, yêu cầu đối với công trình:

Kè hộ chân bờ sông, gia cố, bảo vệ mái bờ sông tại các khu vực xảy ra sạt lở và khu vực xung yếu đoạn qua thôn Phú Thứ và thôn Khánh Trúc, xã Khánh

Thượng, huyện Ba Vì với chiều dài khoảng 1.500m (Phạm vi xử lý sự cố sẽ được xác định chính xác sau khi có tài liệu khảo sát địa hình, địa chất và kết quả tính toán, đề xuất của đơn vị tư vấn thiết kế theo đúng Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

1.7. Hình thức đầu tư: Xử lý khẩn cấp.

1.8. Dự kiến chi phí đầu tư: 78 tỷ đồng.

1.9. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Thành phố.

1.10. Thời gian hoàn thành dự kiến:

- Thi công công trình: hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

- Hoàn thành dự án trong năm 2023.

2. Ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình khắc phục tình trạng sạt lở chân kè Thuần Mỹ, xã Thuần Mỹ và sạt lở bờ hữu sông Đà, sông Hồng trên địa bàn xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, với các nội dung sau:

2.1. Lý do ban hành Lệnh: Xuất hiện tình huống sạt lở bờ sông, sạt lở công trình đê điều.

2.2. Tên công trình: Xử lý khẩn cấp khắc phục các sự cố: Sạt lở chân kè Thuần Mỹ đoạn tương ứng từ K0+700 đến K1+300 đê hữu Đà, xã Thuần Mỹ; sạt lở bờ hữu sông Đà thuộc thôn Phú Nhiêu, xã Thái Hòa đoạn từ bến phà cũ đến trạm bơm Đồng Công và đoạn từ cuối kè Thái Hòa đến bến phà quân sự; Sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn tương ứng từ K1+050 đến K1+400 đê hữu Hồng, thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì.

2.3. Đơn vị quản lý, thực hiện xây dựng công trình: Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì.

2.4. Mục đích xây dựng công trình: Ngăn chặn khắc phục tình trạng sạt lở, giữ ổn định kè Thuần Mỹ và khu vực bờ sông Đà, sông Hồng; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực.

2.5. Địa điểm xây dựng: Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

2.6. Sơ bộ quy mô, các nhiệm vụ, yêu cầu đối với công trình:

- Kè Thuần Mỹ: Gia cố chân kè chiều dài khoảng 600m, sửa chữa các hư hỏng mái kè.

- Bờ hữu sông Đà thôn Phú Nhiêu, xã Thái Hòa: Kè hộ chân, gia cố mái bờ sông tại các vị trí xung yếu với tổng chiều dài khoảng 350m.

- Bờ hữu sông Hồng thôn Trung Hà, xã Thái Hòa: Bổ sung lăng thể đá hộ chân, gia cố mái bờ sông tại các vị trí xung yếu với tổng chiều dài khoảng 380m.

(Phạm vi xử lý các sự cố sẽ được xác định chính xác sau khi có tài liệu khảo sát địa hình, địa chất và kết quả tính toán, đề xuất của đơn vị tư vấn thiết kế theo đúng Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

2.7. Hình thức đầu tư: Xử lý khẩn cấp.

2.8. Dự kiến chi phí đầu tư: 75 tỷ đồng.

2.9. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Thành phố.

2.10. Thời gian hoàn thành dự kiến:

- Thi công công trình: hoàn thành trước ngày 30/6/2023.
- Hoàn thành dự án trong năm 2023.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tham mưu, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và đề xuất phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện ứng phó với tình huống thiên tai.

- Chủ trì thẩm định dự án xây dựng công trình khẩn cấp gồm: phương án xây dựng công trình xây dựng khẩn cấp; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

- Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý chất lượng công trình, đảm bảo an toàn công trình đề điều.

- Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai theo quy định.

3.2. Chủ đầu tư các dự án

- Phê duyệt phương án xây dựng công trình khẩn cấp.

- Chịu trách nhiệm về các bước, trình tự triển khai các công việc khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng và các công việc cần thiết khác phục vụ xây dựng công trình khẩn cấp, công trình tạm phục vụ thi công; công tác giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu của quyết định tình huống khẩn cấp và lệnh khẩn cấp xây dựng công trình.

- Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

- Hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, thủ tục lựa chọn các nhà thầu theo đúng quy định đối với việc thực hiện các công trình khẩn cấp; sau khi kết thúc thi công xây dựng công trình lập và hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình theo khoản 4 Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và các quy định của pháp luật có liên quan; Thực hiện việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định.

3.4. Các cơ quan, đơn vị liên quan: căn cứ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành, hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị quản lý, thực hiện công trình triển khai thực hiện dự án đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *Khu*

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền;
- VPUB: PCVP N.M.Quân, KTN, TH;
- Lưu: VT, KTN *KTN*

65267 - 4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Quyền
Nguyễn Mạnh Quyền

