

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đường từ Trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 865/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 4599/QĐ-UBND ngày 05/11/2019, số 2113/QĐ-UBND ngày 16/6/2022, số 2443/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; số 2856/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; số 3106/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục hệ thống điện chiếu sáng bổ sung thuộc dự án Đường từ Trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 7805/TTr-SGTVT ngày 16/12/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường từ Trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “*Từ năm 2018 đến hết năm 2024*” thành “*Từ năm 2018 đến hết năm 2025*”. **Lý do:** Đến nay đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công Gói thầu số 15 (Thi công xây dựng công trình hạng mục điện chiếu sáng bổ sung).

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư (Sở Giao Giao thông vận tải) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đảm bảo việc nghiệm thu, thanh quyết toán và các thủ tục theo đúng quy định; đồng thời căn cứ kế hoạch vốn giao, thời gian thực hiện dự án được phê duyệt, thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án, chủ động điều chỉnh tiến độ thực hiện của các gói thầu đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**