

Số: 51 /QĐ-UBND

Son La, ngày 10 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống đường giao thông  
Lô 1, Lô 2 khu đô thị mới dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2557/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường giao thông Lô 1, Lô 2 khu đô thị mới dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La; số 2900/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017; số 1942/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018; số 2700/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống đường giao thông Lô 1, Lô 2 khu đô thị mới dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 01/TTr-SXD ngày 05 tháng 01 năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống đường giao thông Lô 1, Lô 2 khu đô thị mới dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La với nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt: Năm 2017-2021.

2. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2017-2022.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án đảm bảo theo quy định.

2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. *KL*

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT<sub>(Quý)</sub>, 25b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Minh**