

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 520/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án ĐTXD tuyến đường Bình Than (đoạn từ nút giao với đường Lê Lai đến nút giao đường Lý Quốc Sư), thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ các Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 14/12/2016; Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề xuất dự án ĐTXD tuyến đường Bình Than (đoạn từ nút giao với đường Lê Lai đến nút giao đường Lý Quốc Sư), thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT;

Căn cứ hợp đồng dự án số 02/2017/HĐBT ngày 28/7/2017 giữa UBND thành phố Bắc Ninh với Công ty TNHH xây dựng Soi Sáng;

Căn cứ Văn bản số 2499/UBND-XDCB ngày 12/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án ĐTXD tuyến đường Bình Than (đoạn từ nút giao với đường Lê Lai đến nút giao đường Lý Quốc Sư), thành phố Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng (BT);

Căn cứ Thông báo kết luận số 115/TB-UBND ngày 10/10/2023 tại Phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 3642/UBND-XDCB ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án ĐTXD đường Bình Than, thành phố Bắc Ninh đoạn từ nút giao với đường Lê Lai đến nút giao đường Lý Quốc Sư theo hình thức hợp đồng BT;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 52/TTr-KHĐT.KTĐN ngày 31/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án ĐTXD tuyến đường Bình Than (đoạn từ nút giao với đường Lê Lai đến nút giao đường Lý Quốc Sư), thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Từ “Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2018” thành “Thời gian thực hiện dự án: Đến hết ngày 31/12/2023”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 14/12/2016; Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng