

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 523 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng  
đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL.18 đi Phù Lương)**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL.18 đi Phù Lương); Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án;

Theo đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại Tờ trình số 1738/TTr-UBND ngày 19/10/2021; của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh tại Báo cáo số 299/BCTĐ-HĐTĐ.ĐTG ngày 19/10/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL.18 đi Phù Lương) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Năm 2018-2020, tiếp đến năm 2022” sang “Năm 2018-2020, tiếp đến năm 2023”.

2. Các nội dung khác: thực hiện theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; UBND huyện Quế Võ; Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH;  
CVP, P.CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng