

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**  
**Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1A, đoạn qua Khu kinh tế Nghi Sơn.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1A, đoạn qua Khu kinh tế Nghi Sơn;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7935/STC-ĐT ngày 16/12/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1A, đoạn qua Khu kinh tế Nghi Sơn; kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán giai đoạn hoàn thành và Tờ số 3622/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 22/10/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1A, đoạn qua Khu kinh tế Nghi Sơn.

- **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

- **Địa điểm xây dựng:** Quốc lộ 1A, đoạn qua Khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Khởi công ngày 12/9/2016, hoàn thành ngày 26/02/2021.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị: Đồng.*

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn phải thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
<b>Tổng số</b>	<b>52.863.720.000</b>	<b>47.908.726.000</b>	<b>43.753.000.000</b>	<b>4.155.726.000</b>
Ngân sách tỉnh	52.863.720.000	47.908.726.000	43.753.000.000	4.155.726.000

2. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị: Đồng.*

Nội dung	Dự toán công trình phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>51.525.739.000</b>	<b>47.908.726.000</b>
- Chi phí: XL+TB+HMC +KS,TKTC	49.100.747.000	45.928.850.000
- Chi phí QLDA	587.360.000	587.500.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	1.218.912.000	1.123.950.000
- Chi phí khác	420.923.000	268.426.000
- Chi phí dự phòng	197.797.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

*Đơn vị: Đồng.*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>47.908.726.000</b>			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	47.908.726.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

*Đơn vị: Đồng.*

<b>Nguồn vốn</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Tổng số:</b>	<b>47.908.726.000</b>	
Ngân sách tỉnh.	47.908.726.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:

<b>a. Các khoản phải thu:</b>	<b>0 đồng.</b>
<b>b. Các khoản phải trả:</b>	<b>4.155.726.000 đồng.</b>
<i>Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn</i>	<i>2.626.057.000 đồng;</i>
<i>Công ty TNHH Việt Nam - Asean</i>	<i>790.438.000 đồng;</i>
<i>Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Đại Việt</i>	<i>25.695.000 đồng;</i>
<i>Công ty CP E&amp;P</i>	<i>78.682.000 đồng;</i>
<i>Công ty CP tư vấn xây dựng và công nghệ Thanh Hóa</i>	<i>10.000.000 đồng;</i>
<i>Công ty bảo hiểm bưu điện Thanh Hóa</i>	<i>35.579.000 đồng;</i>
<i>Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp</i>	<i>182.275.000 đồng;</i>
<i>Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp</i>	<i>407.000.000 đồng.</i>

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị: Đồng.*

<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn/cố định</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
<b>Tổng số:</b>	<b>47.908.726.000</b>	
Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	47.908.726.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (H'69.353).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH****Mai Xuân Liêm**