

Số: 528/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Các trục
đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 09/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Các trục đường khu trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Các trục đường khu Trung tâm Văn Hóa - Thương mại huyện Đắk Glong; Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Các trục đường khu Trung tâm Văn Hóa - Thương mại huyện Đắk Glong;

Thực hiện Công văn số 7005/UBND-KT ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành;



Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong tại Tờ trình số 38/TTr-BQL ngày 25/3/2025 và kết quả thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 29/BC-STC ngày 08/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Các trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong với tổng giá trị là 337.725.000 đồng (Ba trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trọng Yên



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Các trục đường khu Trung tâm Văn hóa - Thương mại huyện Đắk Glong

(Ban hành kèm theo Quyết định số **528/QĐ-UBND** ngày **15/4/2025** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong	Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm tra, rà soát hồ sơ, khối lượng của công trình	337.725.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		05 ngày	Quý III, IV năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 337.725.000													

2/

