

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường 4C, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía Nam)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường 4C, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía Nam);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 694/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 14/02/2023 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường 4C, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía Nam); của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn tại Tờ trình số 41/TTr-BQLDA ngày 11/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường 4C, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía Nam) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 11 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 08, 09, 11 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường 4C, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía Nam)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng công trình	146,08	Vốn ngân sách tỉnh bố trí 93,916 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách thành phố Sầm Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 511,084 tỷ đồng, chi phí bồi thường GPMB do ngân sách thành phố Sầm Sơn đảm nhận	Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT, lập hồ sơ cấm cọc GPMB	2.082,94		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát cấm cọc GPMB.	8,12		Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Thăm tra TKBVTC - DT	204,35		Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 05: Thăm định giá	80,00		Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và tổ chức thi công rà phá bom mìn, vật nổ	516,20		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
7	Gói thầu số 07: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	17,29		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo hiểm xây dựng công trình)	145.229,08		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
9	Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình	2.347,37		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	720 ngày
10	Gói thầu số 10: Thẩm tra ATGT	50,00		Chỉ định thầu	Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán độc lập	809,97		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày
Cộng		151.491,40					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 08, 09 bao gồm 9,9% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 3,17% chi phí dự phòng trượt giá.

- Gói thầu số 02, 08, 09, 11 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp.