

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành
Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ đường Tây Thanh Hóa
đi bản Ún - Sài Khao, huyện Mường Lát (Nghị quyết 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ đường Tây Thanh Hóa đi bản Ún - Sài Khao, huyện Mường Lát (NQ30a); Quyết định số 5123/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 8151/STC-ĐT ngày 23/12/2021 và của UBND huyện Mường Lát tại Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 02/8/2021, kèm theo hồ sơ báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ đường Tây Thanh Hóa đi bản Ún - Sài Khao, huyện Mường Lát (Nghị quyết 30a).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ đường Tây Thanh Hóa đi bản Ún - Sài Khao, huyện Mường Lát.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Mường Lát.
- Địa điểm xây dựng: Xã Mường Lý, huyện Mường Lát.
- Khởi công: Tháng 12 năm 2016.

- Hoàn thành: Tháng 10 năm 2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Nguồn vốn phải thu hồi nộp ngân sách
Tổng số	54.884.000.000	50.046.373.000	51.891.505.000	1.845.132.000
Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ)	54.884.000.000	50.046.373.000	51.891.505.000	1.845.132.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	54.757.718.000	50.046.373.000
1. Bồi thường, hỗ trợ, TĐC:	5.393.484.000	4.824.759.000
2. Chi phí xây dựng:	42.169.757.000	39.235.721.000
3. Thiết bị:	0	0
4. Quản lý dự án:	655.765.000	650.000.000
5. Tư vấn:	4.924.091.000	4.838.282.000
6. Chi phí khác:	664.317.000	497.611.000
7. Dự phòng	950.304.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			50.046.373.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			50.046.373.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	50.046.373.000	
Nguồn ngân sách nhà nước:	50.046.373.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 20/7/2021 là:

a) Tổng nợ phải thu:	2.348.361.000 đồng.
- Công ty CP Xây dựng và Đầu tư PTNT Miền Tây:	2.348.361.000 đồng;
b) Tổng nợ phải trả:	503.229.000 đồng;
- Tổng Công ty CP Miền Trung:	282.046.000 đồng;
- Công ty CP Việt Thanh:	79.868.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn xây dựng và đầu tư Thanh Hóa:	370.000 đồng;
- Tổng Cty xây dựng Trường Sơn:	12.307.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa:	71.290.000 đồng;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát:	57.348.000 đồng;

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn /cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Mường Lý, huyện Mường Lát	50.046.373.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: thu hồi nguồn vốn nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết toán phê duyệt.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a42}

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đầu Thanh Tùng