

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 553 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Hàn Thuyên và đường Đẩu Mã, thành phố Bắc Ninh**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án;*

*Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh tại Báo cáo số 296/BCTĐ-HĐTĐ.ĐTG ngày 19/10/2022; của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2156/TTr-SXD ngày 01/12/2022.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Hàn Thuyên và đường Đẩu Mã, thành phố Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2020, tiếp đến hết năm 2023.

2. Các nội dung khác: thực hiện theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND thành phố Bắc Ninh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH; CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*[Chữ ký]*  
Ngô Tân Phương