

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 31/7/2018, Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành;*

*Căn cứ Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 19/TTr-BQL ngày 08/02/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 72/BC-SKHĐT ngày 01/3/2021 về kết quả thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành, với các nội dung như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>						
1.	Lập thiết kế BVTC, dự toán điều chỉnh, bổ sung	102.613.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày
2.	Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán điều chỉnh, bổ sung	8.650.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	10 ngày
3.	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	8.996.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
4.	Giám sát thi công xây dựng	59.493.000	Chủ đầu tư tự thực hiện	Quý II/2021		Theo tiến độ thi công xây dựng
<b>I. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>						
5.	Bảo hiểm công trình	6.688.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng và bảo hành công trình
<b>III. Gói thầu xây lắp</b>						
6.	Thi công xây dựng tuyến đường giao thông vào Trường THPT Nguyễn Huệ	2.550.376.000 (Trong đó: XL: 2.229.350.000 HMC: 89.174.000 DP: 231.852.000)	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng cộng giá các gói thầu: 2.736.816.000 đồng.</b>						

- Phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dụng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Tân**