

Số: 584/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nâng cấp, cải tạo trường PTDTNT THCS&THPT huyện Tuy Đức**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhà
nước năm 2024 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Đắk Nông;*

*Xét Quyết định số 19/QĐ-SXD ngày 05/01/2024 của Sở Xây dựng về việc
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải
tạo trường PTDTNT THCS&THPT huyện Tuy Đức; Quyết định số 83/QĐ-SXD
ngày 01/4/2024 của Sở Xây dựng về việc đính chính tên dự án đã được phê
duyet tại Quyết định số 19/QĐ-SXD ngày 05/01/2024 của Giám đốc Sở Xây
dựng tỉnh Đắk Nông;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 52/TTr-
SGDDT ngày 15/4/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo
cáo số 89/BC-SKH-GS&TTr ngày 04/5/2024.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải
tạo trường PTDTNT THCS&THPT huyện Tuy Đức, với tổng giá trị là
4.938.773.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi ba
nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

2

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, cải tạo trường PTDTNT THCS&THPT huyện Tuy Đức

(Ban hành kèm theo Quyết định số 584 /QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

| Số TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-------|------------------------|--|---|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng | Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng | 19.424.000 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông | Chỉ định thầu | | 05 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 45 ngày | Không | Không đề xuất |
| 2 | | Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | Thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | 5.806.000 | | Chỉ định thầu | | 05 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 45 ngày | Không | Không đề xuất |
| 3 | | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Giám sát công tác thi công, xây dựng, thiết bị ... | 131.884.000 | | Chỉ định thầu | | 05 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 180 ngày | Không | Không đề xuất |
| 4 | | Tư vấn quản lý dự án | Giúp chủ đầu tư kiểm tra, giám sát điều hành các nhà thầu, các nhà thầu tư vấn khác tham gia thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy, nổ... | 159.161.000 | | Chỉ định thầu | | 05 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 210 ngày | Không | Không đề xuất |



2

| Số TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tuỳ chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu | |
|---|------------------------|-------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Thi công xây dựng công trình | - Khối nhà nội trú 32 phòng: chống thấm xê nô mái và và o văng; cạo bả lại matic và sơn, thay thế thiết bị điện và một số bồn cầu bị hư hỏng ... - 02 khu vệ sinh của khối lớp học: tháo dỡ và thay gạch nền, tôn, hệ thống điện ... - Tường rào, hệ thống thoát nước khu nhà nội trú: cạo, bả matic, sơn; xây mới 3 giếng thấm, phá dỡ hố ga, xây mới lại... | 3.805.901.000 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông | Đấu thầu rộng rãi, qua mạng | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 60 ngày | Quý II, III/2024 | Trọn gói | 180 ngày | Không | Không đề xuất | |
| 6 | | Tư vấn thẩm định giá thiết bị | Thẩm định giá thiết bị dạy học | 6.096.000 | | Chỉ định thầu | | | 05 ngày | Quý II, III/2024 | Trọn gói | 45 ngày | Không | Không đề xuất |
| 7 | | Mua sắm thiết bị | Mua sắm và lắp đặt các thiết bị dạy học và các thiết bị khác thuộc dự án | 810.501.000 | | Chào hàng cạnh tranh, qua mạng | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 60 ngày | Quý II, III/2024 | Trọn gói | 45 ngày | Không | Không đề xuất | |
| Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: | | | | 4.938.773.000 | <i>(Bốn tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi ba nghìn đồng)</i> | | | | | | | | | |