

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  
Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Quyết định: số 3474/QĐ-UBND ngày 31/10/2019, số 292/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 và số 2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 24/TTr-BQL ngày 05/3/2024 về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam (kèm theo Báo cáo số 58/BCGSĐGĐT ngày 05/3/2024);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 19/TTr-SXD ngày 12/3/2024 (kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tại văn bản số 354/SXD-PGD ngày 12/3/2024 của Sở Xây dựng và Công văn số 361/SKHĐT-TĐDA ngày 05/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam; với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 30/9/2024.
2. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 và số 292/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện thủ tục nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN<sub>(TH)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Anh Tuấn**