

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 16 và gói thầu số 22 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 261/TTr-SKHĐT ngày 26 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 16 và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 22 tại Điều 1 Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều, với nội dung cụ thể như sau:



Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
16	Thi công xây lắp Nhà làm việc chuyên môn nghiệp vụ và nhà biểu diễn 500 chỗ (Chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung)	123.863.656.568	Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 12/12/2021)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	400 ngày
22	Phòng cháy chữa cháy và chống sét (Chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung)	3.938.913.990	Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 12/12/2021)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	400 ngày

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 và Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố không thay đổi.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - CT UBNDTP ;
 - VP UBND TPCT (3D);
 - Công TTĐT TPCT;
 - Lưu: VT, NCH. *uv*
- 2881-261

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đương Tấn Hiển