

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

Số: 616/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 4 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê sông Cầu, xã  
Dũng Liệt đi Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;  
Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số  
điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14  
và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021  
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo  
trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí  
đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số  
điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số  
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi  
hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh  
Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư  
xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ các Nghị quyết số: 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019; 92/NQ-HĐND  
ngày 08/12/2021; 171/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  
Bắc Ninh V/v phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Căn cứ các Quyết định số: 1804/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 22/QĐ-  
UBND ngày 06/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v phê duyệt và phê duyệt điều  
chỉnh dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong tại  
Công văn số 52/CV-QLDA ngày 25/02/2025;

Xét Báo cáo số 18/BC-SXD ngày 28/3/2025 của Sở Xây dựng về báo cáo  
thẩm định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê sông Cầu, xã Dũng  
Liệt đi Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê sông  
Cầu, xã Dũng Liệt đi Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong  
với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ "Năm  
2022-2024" thành "Năm 2020-2024, tiếp đến hết năm 2025".

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số: 1804/QĐ-UBND  
ngày 31/10/2019; 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v  
phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước khu vực V; Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.///

*Nơi nhận:* 

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Yên Phong;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



  
**Ngô Tân Phụng**