

KẾ HOẠCH

Kiểm tra tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm tại huyện Núi Thành

Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/8/2024 của Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh về việc thành lập 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Nhằm đôn đốc, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại huyện Núi Thành với nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kết quả chỉ đạo, tổ chức triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2024 trên địa bàn.

2. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài); tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Núi Thành.

3. Tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, kiến nghị, đề xuất của đơn vị, chủ đầu tư, địa phương.

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA VÀ DỰ LÀM VIỆC

1. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Chủ trì: Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác số 1 theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh.

- Đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4;

- Đồng chí Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác số 1;

- Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh.

2. Thành phần đơn vị được kiểm tra

- Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành và các thành phần liên quan do Thường trực Huyện ủy mời (lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị/ Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện, UBND cấp xã...).

- Lãnh đạo BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các phòng, ban có liên quan.

- Lãnh đạo BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh và các phòng, ban có liên quan.

- Lãnh đạo Chủ đầu tư các Dự án được kiểm tra (tại khoản 2 mục III).

III. THỜI GIAN, LỊCH TRÌNH KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra: Ngày 24/8/2024 (thứ 7).

2. Lịch kiểm tra một số dự án cụ thể:

TT	TÊN DỰ ÁN	Chủ đầu tư	THỜI GIAN (Dự kiến)	ĐỊA ĐIỂM (Dự kiến)
1	Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (451ha)	Công ty TNHH Đầu tư KCN Chuyên NLN THACO - Chu lai	07h00 ngày 24/8/2024	Kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án sau đó làm việc tại phòng họp UBND huyện Núi Thành
2	Khu tái định cư Tam Anh Nam giai đoạn 4	UBND huyện Núi Thành	08h00 ngày 24/8/2024	
3	Bồi thường GPMB và san nền khu xây dựng trường THPT Núi Thành		08h30 ngày 24/8/2024	
4	Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa	BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh	09h00 ngày 24/8/2024 (*)	

(*): Phương án dự phòng nếu đảm bảo thời gian thời gian kiểm tra và làm việc.

UBND huyện Núi Thành đề xuất một số công trình do huyện làm chủ đầu tư còn gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ để Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (từng dự án cụ thể) của huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước 16h00 ngày 22/8/2024** để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; bố trí phòng họp và dự họp đúng thành phần theo quy định.

- BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phối hợp đơn vị chủ đầu tư báo cáo chi tiết tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (451ha) bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp **trước 16h00 ngày 22/8/2024**.

- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan cử cán bộ lãnh đạo tham gia Đoàn kiểm tra; tham mưu, đề xuất giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đơn vị, địa phương tại buổi làm việc.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn công tác; gửi nội dung, tài liệu làm việc về UBND tỉnh **trước 11 giờ ngày 23/8/2024**; tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản chỉ đạo của đồng chí Tổ trưởng tổ công tác số 1 sau buổi làm việc trình UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) **trước ngày 27/8/2024** để xem xét, xử lý.

- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự và đưa tin.

Kính đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện./.

(Kế hoạch này thay cho Giấy mời đi kiểm tra và làm việc)

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các cơ quan đơn vị có tên tại Khoản II;
- Báo QN, Đài PTTH QN;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTH;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu