

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn thực hiện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn thực hiện;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 28/01/2021 của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 80/BC-SKHĐT ngày 04/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn thực hiện, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Giám sát thi công	55.786	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	Theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng
II. Gói thầu trồng rừng:						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Trồng rừng	950.135	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trộn gói	120 ngày
2	Chăm sóc rừng năm 01	339.957		Quý I/2022		
3	Chăm sóc rừng năm 02	275.527		Quý I/2023		
4	Chăm sóc rừng năm 03	222.970		Quý I/2024		
5	Chăm sóc rừng năm 04	163.460				
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.007.835.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm lẻ bảy triệu, tám trăm ba mươi lăm nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: vốn trồng rừng thay thế nộp về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số: 3144/QĐ-UBND; 3145/QĐ-UBND; 3146/QĐ-UBND; 3147/QĐ-UBND ngày 29/8/2017; 2773/QĐ-UBND ngày 03/9/2019; 4192/QĐ-UBND ngày 24/12/2019; 66/QĐ-UBND ngày 08/01/2020; 183/QĐ-UBND ngày 16/01/2020; 531/QĐ-UBND ngày 02/3/2020; 745/QĐ-UBND ngày 20/3/2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu

