

Số: **636** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **29** tháng 5 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Cải tạo nhà ngục Đắk Mil

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nhà ngục Đắk Mil;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nhà ngục Đắk Mil;

Căn cứ Công văn số 1978/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil tại Tờ trình số 50/TTr-BQL ngày 24/4/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 104/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/5/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo nhà ngục Đắk Mil, với tổng giá trị là 9.647.000 đồng (Chín triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



**Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, hiệu quả công việc và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

2

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature in blue ink.*

**Tôn Thị Ngọc Hạnh**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**

**Công trình: Cải tạo nhà ngục Đắc Mil**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **635/QĐ-UBND** ngày **29/5/2024** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Mil	Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán công trình	9.647.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	
<b>Tổng giá gói thầu:</b>				<b>9.647.000</b>	<i>(Chín triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)</i>								

2