

Số: **638** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **29** tháng 5 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Y tế huyện Đắk Song

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh tên của nội dung chi thuộc dự toán đã giao đầu năm 2024 cho Sở Y tế;

Xét Quyết định số 220/QĐ-SXD ngày 30/12/2023 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng Trung tâm Y tế huyện Đắk Song; Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 23/4/2024 của Sở Xây dựng về việc sửa đổi tên công trình tại Quyết định số 220/QĐ-SXD ngày 30/12/2023 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng Trung tâm Y tế huyện Đắk Song;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Tờ trình số 96/TTr-SYT ngày 06/5/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 100/BC-SKH-GS&TTr ngày 15/5/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, với tổng giá trị là 1.605.409.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu, bốn trăm lẻ chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



**Điều 2.**

1. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

2

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Tôn Thị Ngọc Hạnh*

**Tôn Thị Ngọc Hạnh**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Y tế huyện Đắk Song**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 638 /QĐ-UBND ngày 29 /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Y tế	Thi công xây dựng công trình	Sửa chữa khu nhà làm việc thuộc Trung tâm y tế huyện Đắk Song (Khối nhà F, nhà xe cũ, hạ tầng kỹ thuật) Sửa chữa tầng 1 khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ 02 tầng (Khối nhà B).	1.495.117.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	150 ngày	Không	Không đề xuất
2		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý tổng thể dự án, quản lý công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, quản lý thi công xây lắp, quản lý chi phí và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.	51.522.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	Không	Không đề xuất
3		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Thay chủ đầu tư lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình.	6.459.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
4		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công	Thay chủ đầu tư thẩm định Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình; Tham mưu trình Chủ đầu tư phê duyệt Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình.	2.000.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất



/

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Sở Y tế	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Kiểm tra điều kiện khởi công; Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, giám sát công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình;	76.108.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	150 ngày	Không	Không đề xuất
6		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm mọi rủi ro đối với công trình xây dựng.	1.853.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	150 ngày	Không	Không đề xuất
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>				<b>1.605.409.000</b>	<i>(Một tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu, bốn trăm lẻ chín nghìn đồng)</i>								

