

Số: 658 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị dự án đầu tư  
xây dựng Nhà lớp học trường THPT Lý Thái Tổ

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo Báo cáo thẩm định số 150/BC-KHĐT.ĐTG ngày 02/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thiết bị và tư vấn dự án đầu tư xây dựng trường THPT Lý Thái Tổ, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 07: Thiết bị phòng học;  
- Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 07: 2.024.985.000 đồng (Hai tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng);  
- Gói thầu số 08: 2.025.000 đồng (Hai triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn đồng);

Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định 106/QĐ-KHĐT.QLN ngày 20/5/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn XDCCB tập trung giai đoạn 2016-2020, giai đoạn tiếp theo) và các nguồn vốn khác (nếu có).

## 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 07: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Gói thầu số 08: Chỉ định thầu rút gọn.

## 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 07: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Gói thầu số 08: Thương thảo hợp đồng.

## 7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-7/2021.

## 8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

## 9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 07: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 08: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm giá trị dự toán gói thầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

*Nơi nhận*

- Như Điều 3;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đào Quang Khải**