

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh và hồ điều hòa Vân Tương, thị trấn Lim, huyện Tiên Du

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo Báo cáo thẩm định số 146/BC-KHĐT.ĐTG ngày 28/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh và hồ điều hòa Vân Tương, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du.
2. Tên các gói thầu:
 - Gói thầu số 1: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
 - Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
3. Giá các gói thầu:
 - Gói thầu số 1: 1.223.393.000 đồng (Một tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn đồng);
 - Gói thầu số 2: 164.787.000 đồng (Một trăm sáu mươi tư triệu, bảy trăm tám mươi bảy nghìn đồng);

Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định 115/QĐ-QLDA ngày 14/5/2021 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du.

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện Tiên Du, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Gói thầu số 2: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Gói thầu số 2: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-7/2021.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 2: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung).

Điều 2. Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Chủ tịch UBND huyện Tiên Du;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải