

Số: 663 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 186/BC-SKHĐT ngày 24/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh (chủ đầu tư)

- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 186/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 4 năm 2023 trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm

2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Công

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	53,114	Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 2566/QĐ- UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	150 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	55,696		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng công trình	7,324		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng công trình	2,2		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán độc lập	21,12		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng công trình	1,357		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng	1.695,45		Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày