

Số: 669 /QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 57/BC-SKHĐT ngày 08/03/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 44/TTr-SYT ngày 27/02/2024 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế:

- Chịu toàn bộ trách nhiệm về các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các cơ sở pháp lý, hồ sơ, tài liệu đề xuất các nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu và cơ sở đề xuất xây dựng dự toán, số lượng hàng hoá, thời gian triển khai thực hiện và hồ sơ báo giá.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo đúng quy định hiện hành; Thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định có liên quan.

- Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong mua sắm, sử dụng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông tin, số liệu báo cáo, nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, giám sát đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, VX3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thông

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí

(Kèm theo Quyết định số.669 /QĐ-UBND ngày 18 /03 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá dự toán gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
01	Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị	700.493.022	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày		
02	Tư vấn lập cấu hình, đặc tính kỹ thuật và dự toán chi tiết trang thiết bị y tế	1.087.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày		
03	Tư vấn thẩm tra cấu hình, đặc tính kỹ thuật và dự toán chi tiết trang thiết bị y tế	188.000.000		Chỉ định thầu thông thường, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày		
04	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	322.515.977		Chỉ định thầu thông thường, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày		

TT	Tên gói thầu	Giá dự toán gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
05	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	280.197.209	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu thông thường, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày		
06	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	848.997.543		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày		
07	Tư vấn quản lý dự án	4.191.750.243		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	210 ngày		
08	Kiểm toán độc lập	571.371.651		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2024	Trọn gói	210 ngày		
09	Mua sắm thiết bị đầu tư cho Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc	64.013.039.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	210 ngày		Sở Kế hoạch và Đầu tư

TT	Tên gói thầu	Giá dự toán gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
10	Mua sắm thiết bị đầu tư cho Trung tâm Y tế huyện Châu Đức	32.336.011.750	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày		Sở Kế hoạch và Đầu tư
11	Mua sắm thiết bị đầu tư cho Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí	44.400.889.500		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày		Sở Kế hoạch và Đầu tư
12	Mua sắm thiết bị đầu tư cho Bệnh viện Mắt	126.711.031.750		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày		Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổng cộng giá các gói thầu: 275.651.297.645 đồng									

* Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư được duyệt; Chủ đầu tư theo dõi, cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo quy định.

* Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 9 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.