

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 674/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công (phần điều chỉnh, bổ sung) dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc hệ thống xử lý môi trường làng nghề Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo Báo cáo thẩm định số 154/BCTĐ-KHĐT.ĐTGT ngày 04/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công (phần điều chỉnh, bổ sung) dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc hệ thống xử lý môi trường làng nghề Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: UBND thành phố Bắc Ninh.
2. Tên các gói thầu:
 - Gói thầu số 3: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (phần điều chỉnh, bổ sung).
 - Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (phần điều chỉnh, bổ sung).
3. Giá các gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng):
 - Gói thầu số 3: 156.354.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi tư nghìn đồng);
 - Gói thầu số 4: 18.915.000 đồng (Mười tám triệu, chín trăm mười lăm nghìn đồng);

Giá các gói thầu xác lập theo Quyết định 258/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (phần điều chỉnh, bổ sung và phần vốn còn thiếu của dự án).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2021.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 3: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 4: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. UBND thành phố Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Ban quản lý dự án xây dựng thành phố;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải
Đào Quang Khải