

Số: 686 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư nâng cấp,
cải tạo, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trung tâm xã
Nam Đà, huyện Krông Nô**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển, bổ sung danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025;

Xét Quyết định số 186/QĐ-SXD ngày 16/4/2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trung tâm xã Nam Đà, huyện Krông Nô;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông tại Tờ trình số 93/TTr-KTTL ngày 08/5/2025 và kết quả thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 66/BC-STC ngày 15/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trung tâm xã Nam Đà, huyện Không Lộ với tổng giá trị là **4.990.972.000 đồng** (Bốn tỷ, chín trăm chín mươi triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắc Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đắc Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắc Nông; Chủ tịch UBND huyện Không Lộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT _(MNC).

2



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trọng Yên



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trung tâm xã Nam Đà, huyện Krông Nô
(Ban hành kèm theo Quyết định số **686** /QĐ-UBND ngày **22/5/2025** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tổ chức thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	4.768.481.000	Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Theo đơn giá cố định	200 ngày	Không	-
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tổ chức giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị theo quy định của pháp luật	113.054.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không	-
3		Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình khi phát sinh các rủi ro	9.437.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không	-
4		Lập đề án khai thác nước mặt	Đề phục vụ công tác cấp phép khai thác nguồn nước mặt	100.000.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	180 ngày	Không	-
Tổng giá trị các gói thầu				4.990.972.000 (Bốn tỷ, chín trăm chín mươi triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn đồng)./.									

