

Số: 688/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 3 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường ĐH12.PN,  
đoạn từ ĐT.615 đến QL.40B, huyện Phú Ninh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Đường ĐH12.PN, đoạn từ ĐT.615 đến QL.40B, huyện Phú Ninh;*

*Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 25/02/2021 của UBND huyện Phú Ninh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 120/BC-SKHĐT ngày 12/3/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường ĐH12.PN, đoạn từ ĐT.615 đến QL.40B, huyện Phú Ninh; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Lập nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	27.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT	12.792	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	40 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.698.797	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	36.648	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	142.942	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
6	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	93.894	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	60 ngày
7	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp	11.777	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	40 ngày
8	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.527.523	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
9	Kiểm toán công trình	365.499	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:</b>						
1	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu rà phá bom mìn	2.516	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	40 ngày
2	Rà phá bom mìn	1.212.114	Chỉ định thầu thông thường	Quý I/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Giám sát rà phá bom mìn	11.262	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	Theo tiến độ RPBM
4	Bảo hiểm công trình	268.363	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>III. Gói thầu xây lắp:</b>						
1	Thi công xây dựng công trình	77.557.544 -Xây lắp: 70.069.871 - Lắp dựng, tháo dỡ cần trục nâng dầm: 587.018 - Thuê TBA: 360.000 - Dự phòng: 6.540.655	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 82.968.671.000 đồng</b> (Bằng chữ: Tám mươi hai tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi một nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Phương thức chỉ định thầu thông thường: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Phú Ninh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Quang*  
**Nguyễn Hồng Quang**