

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 - Tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-TTg ngày 08/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1166/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 1473/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 2766/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 07/TTr-SKHĐT ngày 09/01/2024 và Báo cáo số 15/BC-SKHĐT ngày 12/01/2024 về việc thẩm định điều chỉnh nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 - Tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án Lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05-tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ “*Quý I/2022*” thành “*Quý I/2024*”.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ “*30 ngày*” thành “*60 ngày*”.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (*chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định 1473/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP UBND tỉnh (LĐ, TT thông tin);
- Lưu: VT, TH (V.Hải).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh