

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác do Ban Quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình thực hiện**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác do Ban Quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình thực hiện;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 34/TTr-BQL ngày 29/12/2021 của Ban Quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 773/BC-SKHĐT ngày 31/12/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác do Ban Quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình thực hiện với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Giám sát thi công	33.525	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	Theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng
<b>II. Gói thầu trồng rừng:</b>						
1	Trồng rừng	749.822	Chỉ định	Quý	Trọn	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			thầu rút gọn	I/2022	gói	
2	Chăm sóc rừng năm 01	221.198	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	120 ngày
3	Chăm sóc rừng năm 02	118.610	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	120 ngày
4	Chăm sóc rừng năm 03	85.355	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 1.208.510.000 đồng</b> (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm lẻ tám triệu, năm trăm mười nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: tiền trồng rừng thay thế do các chủ dự án nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 3144/QĐ-UBND, số 3145/QĐ-UBND, số 3146/QĐ-UBND, số 3147/QĐ-UBND ngày 29/8/2017; số 2773/QĐ-UBND ngày 03/9/2019; số 4192/QĐ-UBND ngày 24/12/2019; số 66/QĐ-UBND ngày 08/01/2020; số 183/QĐ-UBND ngày 16/01/2020; số 531/QĐ-UBND ngày 02/03/2020; số 745/QĐ-UBND ngày 20/3/2020.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Ban Quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**