

Số: **697**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **10** tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 229/QĐ-BQL ngày 03/10/2022 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 230/QĐ-BQL ngày 03/10/2022 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng



tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 66/QĐ-BQL ngày 15/04/2024 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 634/TTr-BQL ngày 29/5/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 123/BC-SKH-GS&TTr ngày 05/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 596.172.000 đồng (Năm trăm chín mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi hai nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lý do bổ sung: Gói thầu Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; đã ký kết Hợp đồng số 05/2023/HĐTV ngày 12/01/2023 với Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ khoa học kỹ thuật Việt Nam để thực hiện; Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bên không thống nhất được cách thức phối hợp để triển khai thực hiện hợp đồng tư vấn. Các bên đã thống nhất chấm dứt, thanh lý hợp đồng tại Biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng ngày 14/5/2024. Bổ sung nhiệm vụ giám sát lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy do Chủ đầu tư không đủ năng lực. Do vậy, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp theo quy định.

Các nội dung khác về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/03/2022; Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 15/9/2022; Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 và Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.

1. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, hiệu quả công việc, bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh
***Tôn Thị Ngọc Hạnh**



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số **697**/QĐ-UBND ngày **10**/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông	Gói thầu số 20: Tư vấn giám sát lắp đặt các loại thiết bị vào công trình	Giám sát lắp đặt các loại thiết bị vào công trình	596.172.000	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, 2 túi hồ sơ	90 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	15 tháng	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu:				596.172.000	<i>(Năm trăm chín mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi hai nghìn đồng)</i>								

(Handwritten mark)