

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06, 07
Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ)
thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính cho vay lại từ ngân sách Trung ương năm 2021 thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (WB8);

Căn cứ Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Căn cứ công văn số 1482/CPO-WB8 ngày 01/12/2020 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về việc thông báo ý kiến NOL của WB về PP điều chỉnh các gói thầu sử dụng vốn WB của Tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ)” thuộc dự án dự án WB8 tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1235/BC-SKHĐT ngày 12/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, 06, 07 Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 19/TTr-SNN ngày 02 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06, 07 thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

CHỦ TỊCH



Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Ngày ký:
22.03.2021
16:23:57 +07:00

Lê Tuấn Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu số 05, 06, 07 Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

(Kèm theo Quyết định số 698 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tất cả các gói thầu còn lại của Tiểu dự án	153,0	Nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	Theo tiến độ kế hoạch lựa chọn nhà thầu
2	Gói thầu số 06 (C1-BT-TDA2-CS-03): Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	3.439,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức lựa chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS)	Quý I/2021	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	49,2		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	Theo tiến độ giai đoạn khảo sát
Tổng cộng				3.642,0			