

Số: 707 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 28/6/2020; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các Thông tư của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 86/SXD-ĐT&HT ngày 12/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ.
2. Dự án nhóm B; loại công trình cây xanh; công trình cấp IV.
3. Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Võ.
4. Hình thức quản lý dự án: Giao Ban quản lý dự án huyện Quế Võ thực hiện quản lý dự án theo quy định pháp luật.
5. Địa điểm xây dựng: Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích sử dụng đất khoảng 8,26 ha.
6. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng HCT.
7. Nội dung, quy mô đầu tư
 - a) San nền: San nền bằng đất với chiều rộng khoảng 30m (xung quanh khu xử lý chất thải tập trung xã Phù Lãng), cao hơn mặt nền ruộng hiện trạng khoảng 50cm.
 - b) Trồng dải cây xanh: Trồng các loại cây thấp tán, Keo Tai Tượng, Lát Xoan trên phần diện tích đã được san nền.

Khu vực dưới đường dây điện trung thế và trong khoảng cách hành lang an toàn lưới điện trồng cây thấp tán; ngoài hành lang lưới điện trồng cây Lát Xoan đường kính cây từ (7 ÷ 9)cm và Keo Tai Tượng đường kính cây từ (2 ÷ 3)cm, trồng đan xen 1 hàng Lát kế tiếp 3 ÷ 5 hàng Keo, cây trồng theo hàng với khoảng cách giữa các hàng là 2m, khoảng cách cây Lát với cây Lát trong một hàng là 3m, khoảng cách cây Keo với cây Keo trong một hàng là 1,5m. Cây được trồng, chăm sóc theo quy trình, đảm bảo sinh trưởng, phát triển.

c) Đào mương thoát nước và đắp bờ mương với chiều rộng khoảng 3m giáp ruộng.

8. Tổng mức đầu tư: 53.896.840.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, tám trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng : 9.210.746.000 đồng;
- Chi phí GPMB : 35.417.653.000 đồng;
- Chi phí QLDA : 254.493.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD : 761.108.000 đồng;
- Chi phí khác : 3.353.127.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 4.899.713.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác (nếu có).

10. Phân chia gói thầu: Theo quy định.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2024.

12. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Hoàn thiện hồ sơ dự án theo yêu cầu báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng; thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Quế Võ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Võ, Ban quản lý dự án huyện Quế Võ và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận ✓

- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, NNTN, CN.XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



*** Đào Quang Khải**