

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-LĐTĐBXH ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên;

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-LĐTĐBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TBĐT ngày 10/5/2023 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên về việc phê duyệt dự toán các gói thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên;

Căn cứ Tờ trình số 88/TT-TBĐT ngày 10/5/2023 của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (kèm theo hồ sơ liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Người có công;
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ KHTC (5 bản).

(Chữ ký)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, BẢO TRÌ MỘT SỐ HẠNG MỤC THUỘC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH DUY TIÊN

(Kèm theo Quyết định số 720/QĐ-LĐTBXH ngày 08/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	427.403.687						
1	Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	354.644.577		Chỉ định thầu rút gọn			Trọn gói	
2	Thẩm tra thiết kế, dự toán	72.759.110		Chỉ định thầu rút gọn			Trọn gói	
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	25.323.134						
1	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	25.323.134		Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện				
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	12.888.190.367	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng					
1	Quản lý dự án	410.684.051		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	18 tháng
2	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục	51.484.478		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	2 tháng
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục	10.834.276		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	2 tháng
4	Giám sát thi công xây lắp	391.496.549		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	12 tháng
5	Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục	11.917.703.158		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	12 tháng
6	Bảo hiểm công trình xây dựng	14.301.244		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	12 tháng
7	Kiểm toán độc lập	91.686.611		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	2 tháng

rdc