

Số: 725 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 24 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU SỐ 9a, 9b VÀ 9c THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT.719 ĐOẠN KÊ GÀ - TÂN THIỆN, TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 và số 3264/QĐUBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án ngân sách Trung ương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1389/BC-SKHĐT ngày 19/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9a, 9b và 9c thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận với các nội dung chủ yếu như sau:

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9a	Di dời điện chiếu sáng công lộ (kể cả chi phí dự phòng)	4.061,58	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn ngân sách tỉnh và nguồn	Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ		Trọn gói	300 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
9b	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 9a	15,00	thu từ khai thác quỹ đất hai bên đường trục ven biển ĐT.719B	Tự thực hiện	Tháng 3/2021		45 ngày
9c	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 9a	99,26	đoạn Phan Thiết - Kê Gà	Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	300 ngày

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, Chủ tịch UBND thị xã La Gi, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH. Hưng (15b).

CHỦ TỊCH



Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Ngày ký:
24.03.2021
14:05:00 +07:00

Lê Tuấn Phong