

Số: **74** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **17** tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Điều chỉnh
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh Chương
trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 3329/TTr-
SXD ngày 31/12/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo
cáo 06/BC-SKH-GSĐT&TTr ngày 09 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Điều chỉnh Chương
trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 với tổng giá trị là
561.888.000 đồng (Năm trăm sáu mươi một triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn
đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2.

1. Sở Xây dựng (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Yên



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu	Tổ chức lập Hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu	6.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	40 ngày	Không	
2		Gói thầu số 02: Thẩm định Hồ sơ mời thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Tổ chức thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.000.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	40 ngày	Không	
3		Gói thầu số 03: Tư vấn lập điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030	Tổ chức Tư vấn lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030	550.888.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	150 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:				561.888.000									