

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo
Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1111/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 02/3/2023 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 06 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 5 (thi công xây dựng công trình, bao gồm cả thí nghiệm nén tĩnh cọc và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công); số 6 (giám sát thi công xây dựng công trình); đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN._(QB-KHLCNT-M19)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Đầu Thanh Tùng

Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mùong Lát, huyện Mùong Lát

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	61,5	Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm	Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	35 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT.	14,1		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình.	498,8		Chi định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT.	74,5		Chi định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thí nghiệm nén tĩnh cọc và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).	16.549,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	390 ngày
6	Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	502,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	390 ngày
	Cộng	17.701,5					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 5 bao gồm 7,5% chi phí dự phòng (4,0% cho yếu tố khối lượng phát sinh và 3,5% cho yếu tố trượt giá); gói thầu số 6 bao gồm 4,0% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; yêu cầu việc quản lý, sử dụng chi phí dự

phòng phải tuân thủ quy định của pháp luật.

- Các gói thầu số 1, số 2, số 3, số 4 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 5, số 6 đảm bảo tuân thủ theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp./.