

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư
xây dựng công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều),
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Theo Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND thành phố Hội An phê duyệt danh mục bố trí vốn và phân công chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 17/3/2022 của UBND thành phố Hội An về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 149/BC-SKHĐT ngày 18/3/2022 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu tư vấn:					
01	Khảo sát địa chất	40.709.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
02	Giám sát khảo sát địa chất	1.658.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát địa chất
03	Lập dự thảo định mức chuyên ngành	37.648.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
04	Thẩm tra dự thảo định mức chuyên ngành	22.880.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
05	Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	440.298.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
06	Thẩm định giá	35.274.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
07	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	65.662.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
08	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	55.015.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	40 ngày
09	Số hóa di tích bằng công nghệ 3D	491.234.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
10	Lập, xây dựng định mức chuyên ngành thực tế	239.726.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
11	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	424.465.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
12	Thẩm tra định mức chuyên ngành thực tế trong quá trình thi công	156.712.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
13	Kiểm toán	108.092.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
II	Gói thầu phi tư vấn:					

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
14	Bảo hiểm công trình	17.269.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công + bảo hành
III Gói thầu xây lắp:						
15	Thi công xây lắp	14.612.464.000 (Trong đó: - XL: 13.284.058.000 - DP: 1.328.406.000)	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Quý III/2022	Theo đơn giá cố định	360 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 16.749.106.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, một trăm lẻ sáu nghìn đồng)						

- Phương thức đấu thầu đối với gói thầu thi công xây lắp: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 50% và ngân sách thành phố Hội An bố trí 50%.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND thành phố Hội An (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân