

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang
(qua các xã Atiêng, Bhalêê, Avrong), lý trình: Km0+00-Km11+00**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã Atiêng, Bhalêê, Avrong), lý trình: Km0+00-Km11+00;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án;

Theo Quyết định số 41/QĐ-SGTVT ngày 25/01/2021 của Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã Atiêng, Bhalêê, Avrong), lý trình: Km0+00-Km11+00;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Tây Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 139/BC-SKHĐT ngày 23/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã Atiêng, Bhalêê, Avrong), lý trình: Km0+00-Km11+00; với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp	99.721.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây lắp	14.663.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	35 ngày
3	Giám sát thi công xây lắp	2.208.240.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
4	Kiểm toán công trình	424.050.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác						
1	Bảo hiểm công trình	221.030.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
2	Rà phá bom mìn vật nổ	1.853.138.000	Chỉ định thầu thông thường	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây lắp công trình	109.363.389.000 <i>(XL: 102.804.464.000 DPKL: 5.140.223.000 DPTG: 1.418.702.000)</i>	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2021	Đơn giá điều chỉnh	580 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 114.184.231.000 đồng <i>(Một trăm mười bốn tỷ, một trăm tám mươi bốn triệu, hai trăm ba mươi một nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Phương thức chỉ định thầu thông thường: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- UBND huyện Tây Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính và các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL dự án - quỹ đất - đô thị huyện Tây Giang;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang