

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Tuyến đường ĐH9.NTM, đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường ĐH9.NTM, đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 để triển khai thực hiện các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Nam Trà My và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 134/BC-SKHĐT ngày 22/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến đường ĐH9.NTM, đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn, với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	488.125.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	59.986.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây lắp	51.475.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày
4	Lập HSMT, đánh giá HSDT Tư vấn giám sát thi công xây lắp	5.503.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày
5	Giám sát thi công xây lắp	674.368.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
6	Kiểm toán công trình	141.262.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác						
1	Rà phá bom mìn	250.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	80.789.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây lắp	21.207.017.000 <i>(XL: 20.197.159.000 DPKL: 1.009.858.000)</i>	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2021	Trọn gói	210 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 22.958.525.000 đồng <i>(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách huyện Nam Trà My.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Nam Trà My (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Hồng Quang