

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Xây dựng đường dây tải điện 35KV và 2 trạm biến áp từ bản Giòi, xã Thiên Phú cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định số 4348/QĐ-UBND ngày 03/11/2021; Quyết định số 5109/QĐ-UBND ngày 14/12/2021; Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đường dây tải điện 35KV và 2 trạm biến áp từ bản Giòi, xã Thiên Phú cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 947/TTr-STC ngày 03/3/2023, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng đường dây tải điện 35KV và 2 trạm biến áp từ bản Giòi, xã Thiên Phú cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Xây dựng đường dây tải điện 35kV và 2 trạm biến áp từ bản Giồi, xã Thiên Phú cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa.

- Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: xã Thiên Phú và xã Nam Động, huyện Quan Hóa.

- Thời gian (thực tế): Khởi công tháng 03/2022; hoàn thành tháng 08/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán công trình được phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	11.232.803	10.375.090
1	Bồi thường, hỗ trợ và TĐC	365.211	365.210
2	Xây dựng + thiết bị	8.761.262	8.505.138
3	Quản lý dự án	283.307	279.365
4	Tư vấn	1.115.828	1.102.889
5	Chi phí khác	228.976	122.488
6	Dự phòng	478.219	-

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
Tổng số	11.232.803	10.375.090	9.500.000	875.090
Vốn đầu tư công:	11.232.803	10.375.090	9.500.000	875.090
Ngân sách tỉnh	11.232.803	10.375.090	9.500.000	875.090

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số	10.375.090			
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	10.375.090			
Tài sản ngắn hạn				

Đối với tài sản có yêu cầu chuyển giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (nếu có), Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa (đơn vị có công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước) có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	10.375.090	
Vốn đầu tư công:	10.375.090	
Ngân sách địa phương	10.375.090	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

*** Tổng nợ phải thu: 3.407.000 đ**

- Công ty CP ĐTPT xây dựng và thương mại Trường Lộc: 875.000 đ

- Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long: 2.532.000 đ

*** Tổng nợ phải trả: 878.497.000 đ**

- Cty CP tư vấn XD và chuyển giao công nghệ DPH: 105.901.000 đ

- Công ty CP đầu tư và xây dựng Tây Bắc Thanh Hóa: 772.596.000 đ

* Chi tiết các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Nghìn đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa	10.375.090	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí nguồn vốn đầu tư thiếu còn được thanh toán cho dự án theo số liệu quyết toán phê duyệt.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (T03.31).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm