

Số: 790/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 18 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam và dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 40/TTr-BQL ngày 30/3/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 150/BC-SKHĐT ngày 10/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung cụ thể như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn							

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thiết kế triển khai sau TKCS	18.337	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thiết bị y tế	61.876	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Lập thiết kế triển khai sau TKCS	2.967.162	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
4	Thẩm tra thiết kế triển khai sau TKCS - Dự toán	344.884	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Thẩm định giá thiết bị	100.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	10 ngày
6	Giám sát lắp đặt thiết bị	143.247	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ lắp đặt thiết bị y tế
II. Gói thầu mua sắm hàng hóa							
1	Trang thiết bị y tế	24.296.873 Trong đó: - Trang thiết bị y tế: 21.190.365 - DPKL: 2.119.037 - DPTG: 987.471	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Đơn giá cố định	90 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 27.932.379.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng)							

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế phối hợp với các ngành đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Anh Tuấn