

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;
Theo Báo cáo thẩm định số 96/BC-STC ngày 29/6/2020 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 4 dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà lớp học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.
- Gói thầu số 4: Xây dựng mới nhà học bộ môn.
- Địa điểm: Trong khuôn viên trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 39.389.366.000 đồng.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 2019 - 2020.
- Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có)	26.402.041.000	13.576.186.000	12.825.855.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	27.416.140.000	26.402.041.000
- Xây lắp + Thiết bị	24.218.362.000	23.622.281.000
- QLDA	603.049.000	548.226.000
- Tư vấn ĐTXD	2.247.711.000	2.101.061.000
- Chi khác	184.258.000	130.473.000
- Dự phòng	162.760.000	0

3. Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu tư: **26.402.041.000 đồng.**

4. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định: không đồng.

5. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là: **26.402.041.000 đồng.**

2. Tình hình công nợ:

2.1. Nợ phải thu : 12.825.855.000 đồng;

- Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có)

cấp bổ sung : 12.825.855.000 đồng.

2.2. Nợ phải trả : 12.825.855.000 đồng;

- Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân

: 11.343.173.000 đồng;

- Công ty TNHH YUJI

: 74.748.000 đồng;

- Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

: 109.029.000 đồng;

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh

: 8.264.000 đồng;

- Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng:

3.840.000 đồng;

- Viện Quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh

: 2.000.000 đồng;

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng

và công nghiệp Bắc Ninh : 1.188.720.000 đồng;

- Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE

: 4.762.000 đồng;

- Sở Xây dựng Bắc Ninh

: 6.243.000 đồng;

- Sở Tài chính Bắc Ninh

: 85.076.000 đồng.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như Điều 4;

- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Hương Giang