

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư
xây dựng công trình: Kênh N22 Bắc Phú Ninh.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Kênh N22 Bắc Phú Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 155/TTr-BQLNNPTNT ngày 10/3/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kênh N22 Bắc Phú Ninh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 168/BC-SKHĐT ngày 23/3/2022 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Kênh N22 Bắc Phú Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Kênh N22 Bắc Phú Ninh, với các nội dung như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn:						
1	Giám sát thi công xây dựng công trình	362.458.369	Tự thực hiện		Quý 3/2022		Theo tiến độ thi công
2	Lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, địa hình	3.600.000			Quý 2/2022		30 ngày
3	Giám sát Khảo sát địa chất, địa hình	4.886.400			Quý 2/2022		30 ngày
4	Khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC- dự toán	494.774.638	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2022	Trọn gói	60 ngày
5	Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	49.606.069	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	51.568.623	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Bảo hiểm công trình	98.556.588	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công và thời gian bảo hành
II	Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	15.225.543.608 (Trong đó: -XL: 14.493.616.000 -VSMT: 7.246.808 -DP: 724.680.800)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý 3/2022	Trọn gói	270 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 16.290.994.295 đồng							

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo

kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu